



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 11 de março de 2025.

OFÍCIO Nº 117/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 014/2025, de autoria dos Vereadores Silas da Sadia e Jhon Braga, o que se segue:

Agradecendo ao nobre Vereador, encaminhamos o memorando **8-3.532/2025**, do Departamento de Planejamento e Obras, dispondo sobre as informações solicitadas.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Vereador MAICON RIOS
DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE – SP

Memorando 8- 3.532/2025

De: Benedito C. - DEPOB - PLAN

Para: DEADM - SEC - Secretaria Municipal - A/C Fabio S.

Data: 05/03/2025 às 15:26:43

Setores (CC):

DEADM, DEADM - SEC, DAEMA, DEGAB

Referência: Requerimento nº. 14/2025, de autoria dos Vereadores Silas da Sadia e Jhon Braga, referente ao reservatório de água do bairro Jardim Planalto.

Em atenção ao requerimento da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, informamos que a obra de implantação do reservatório de água no bairro Jardim Planalto, na Av. Henrique Polizelli, confluência com a Rua Sebastião Simões, integra o Convênio SIMA/CSAN 0.009/2021, firmado entre o Município e o Estado de São Paulo, por meio da então Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), atual Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL).

Apesar do prazo inicial do convênio para a conclusão da obra, fatores técnicos e administrativos imprevistos geraram a necessidade de prorrogação. O Município formalizou a solicitação junto à então Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que concordou com a prorrogação. Entretanto, a formalização do termo de prorrogação ainda não ocorreu.

Embora, segundo informações obtidas por meio de contato telefônico, a prorrogação tenha sido aprovada informalmente pela Secretaria Estadual, o Município aguarda há aproximadamente um ano a devida formalização do termo. A SABESP, que para o caso em questão é responsável pelas tratativas técnicas junto ao Município e à Secretaria (SEMIL), recomendou que a obra permaneça paralisada até a formalização do termo de prorrogação.

Destacamos que, durante a atual administração, representantes do Município realizaram três visitas ao Palácio dos Bandeirantes, de modo a buscar ajuda para agilizar o processo, sendo uma delas acompanhada pelo Vereador Silas da Sadia, um dos autores do requerimento, que também intermediou uma possível intervenção junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, buscando maior celeridade na formalização da prorrogação.

Conforme orientado pelos representantes do Estado, o Município enviou formalmente, via e-mail, à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a solicitação de formalização, conforme demonstrado no documento anexo.

Assim, a continuidade da obra depende exclusivamente da formalização do termo de prorrogação do convênio.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

—

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0

Diretor de Planejamento e Obras

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP

Anexos:

E_mail_02.pdf

Assinado por 1 pessoa: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americo-brasilense.1doc.com.br/verificacao/E299-12DB-DFBA-F531> e informe o código E299-12DB-DFBA-F531

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Benedito Gabriel Cindio	05/03/2025 15:27:01	1Doc	BENEDITO GABRIEL CINDIO CPF 370.XXX.XXX-58
Cleverson Mariano de Marin...	06/03/2025 11:08:22	1Doc	CLEVERSON MARIANO DE MARINS CPF 291.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A8F0-CFDE-05E4-6562**

Gabriel - Engenharia

De: Gabriel - Engenharia [planejamento@americobrasiliense.sp.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 13:55
Para: 'jmessina@sp.gov.br'
Cc: 'c.higashi@sp.gov.br'
Assunto: SIMA/CSAN 0.009/2021 AMERICO BRASILIENSE

Assunto: Formalização do Termo de Prorrogação do Convênio SIMA/CSAN 0.009/2021 – Construção de Reservatório de Água no Bairro Jardim Planalto, Município de Américo Brasiliense.

Prezados Juan e Taylor,

Vimos por meio deste, solicitar a devida formalização do termo de prorrogação do convênio SIMA/CSAN 0.009/2021, firmado entre o Município de Américo Brasiliense e o Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), para a construção de um reservatório de água no bairro Jardim Planalto.

Este convênio é de extrema relevância para o nosso município, pois a conclusão da obra do reservatório permitirá a melhoria no abastecimento de água para a população local, que tem enfrentado sérias dificuldades devido à escassez de água.

Embora o prazo do convênio tenha sido inicialmente estipulado para a execução da obra, a complexidade técnica e administrativa e alguns fatores imprevistos exigiram a solicitação de prorrogação. O Município de Américo Brasiliense protocolou formalmente a solicitação junto à Secretaria, que, conforme informações obtidas, concordou com a prorrogação do prazo. No entanto, a formalização do termo de prorrogação ainda está dependente por conta da SABESP.

Esse impasse tem atrasado o andamento das obras, visto que a recomendação da SABESP é que a obra se mantenha paralisada até que seja devidamente formalizado o termo de prorrogação do convênio.

Diante dessa situação, solicitamos intervenção junto à SABESP, para a devida formalização do termo de prorrogação do convênio.

Agradecemos desde já pela atenção e apoio, e ficamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam ser necessárias.

Atenciosamente,

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0

Diretor de Planejamento e Obras

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP